

Hoe ziet het proces en de tijdsplanning eruit?

Wat?	Wanneer?	Wie?
Doorgeven verantwoordelijke trainer via het formulier	27 juli	Ouders
Informatie versturen naar verantwoordelijke trainers	Begin augustus	KNLTB
Aanleveren concept trainingsprogramma	1 september	Verantwoordelijke trainer
Feedback op concept trainingsprogramma versturen naar verantwoordelijke trainer	3 ^e week september	KNLTB
Aanleveren definitieve trainingsprogramma + 1 ^e POP + wedstrijdprogramma	12 oktober	Verantwoordelijke trainer
Definitieve beoordeling trainingsprogramma + 1 ^e POP + wedstrijdprogramma naar verantwoordelijke trainer	Begin november	KNLTB
Terugkoppeling status richting ouders	Uiterlijk half november	KNLTB
Aanleveren bewijslast (factuur tennisschool)	Uiterlijk eind november	Ouders
Uitbetaling 1 ^e deel (50%)	Uiterlijk 31 december	KNLTB
Aanleveren 2 ^e POP + wedstrijdprogramma + begeleiding "on track"	5 april	Verantwoordelijke trainer
Definitieve beoordeling 2 ^e POP + wedstrijdprogramma + begeleiding	Uiterlijk eind april	KNLTB
Uitbetaling 2 ^e deel (50%)	Uiterlijk 8 mei	KNLTB

